

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱো
প্লানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেল
পরিসংখ্যান ভবন
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা।

নং-৫২.০১.০০০০.১১৩.১৪.০০৮.১৫ ২০১০

তারিখ: ২০/২/ ২০১৭ খ্রি:

বিষয়ঃ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন।

- ১ প্রকল্পের নাম: অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ প্রকল্প
২ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৭৮৯৫.৮১ লক্ষ টাকা
৩ বাস্তবায়ন কাল: জুলাই ২০১১-জুন ২০১৮
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- (১) বাংলাদেশে তৃতীয় অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ সালে সম্পাদন করা এবং সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রকাশ করা;
- (২) মূল শুমারি সম্পূর্ণ করার (তথ্য সংগ্রহ) পর সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে গণনা যাচাই পরবর্তী (Post Enumeration Check) কার্যক্রম সম্পূর্ণ করা;
- (৩) বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিষয়ে বিস্তারিত জরিপ সম্পাদনের নিমিত্ত Sampling Frame প্রস্তুত করা;
- (৪) Bangladesh Standard Industrial Classification (BSIC 2009) অনুযায়ী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠানের একটি ডিরেক্টরি (Directory) প্রণয়ন করা;
- (৫) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের শিল্পগত বিন্যাস, নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ও মালিকানার ধরণ নির্ধারণ করা;
- (৬) জাতীয় আয়ের ভিত্তি বছর পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বেঞ্চমার্ক তথ্য সরবরাহ করা;
- (৭) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত উপর্যুক্তগুলোর কাঠামো নিরূপণ করা;
- (৮) অক্ষয়মূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কাঠামো নির্ধারণ ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক এবং অবদান নিরূপণ করা; এবং
- (৯) অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তথ্যনির্ভর যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করা।

| ক্রমিক নং | জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয় | ২০১৬- ১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ | জানুয়ারি, ২০১৭ মাস পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি আর্থিক(%) বাস্তব % | গত সভার সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--------------|---|-------------------------------------|--|--|--|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১ | ১৩২০৯.৭৫ লক্ষ টাকা | ২২৩২.০০ লক্ষ টাকা | আর্থিক: ১৩.২২% বাস্তব: ৫৮% | ক) বিজনেস রেজিস্ট্রার প্রণয়নের কাজ শুরু করতে হবে। খ) এ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে হবে। | (ক) বিজনেস রেজিস্ট্রার প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। (খ) প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>প্রকল্প শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত</p> <p>আর্থিক অগ্রগতি: ৭৩.৮১ % বাস্তব: ৮৩%</p> | <p>গ) বিজনেস রেজিষ্ট্রার এর আইটি সিস্টেম নির্মাণের লক্ষ্যে RFP মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন কমিটির একটি সভা করা হয়েছে। পরবর্তী সভার মাধ্যমে দুটতম সময়ের মধ্যে ফার্ম নিয়োগের কাজ সমাপ্ত করা হবে।</p> | <p>(গ) বিজনেস রেজিষ্ট্রারের আইটি সিস্টেম নির্মাণের লক্ষ্যে RFP মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন কমিটির একটি সভা করা হয়েছে। পরবর্তী সভার মাধ্যমে দুটতম সময়ের মধ্যে ফার্ম নিয়োগের কাজ সমাপ্ত করা হবে।</p> |
|--|--|--|--|--|

১ প্রকল্পের নাম: MSVSB প্রকল্প

২ প্রাকলিত ব্যয়: প্রাকলিত ব্যয়: ৩৮৮০.০০ লক্ষ টাকা

৩ বাস্তবায়ন কাল: বাস্তবায়ন কাল: জুলাই ২০১২-জুন ২০১৭

৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১. জনসংখ্যা ও জনতত্ত্ব সম্পর্কিত সাম্প্রতিক এবং বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে
ব্যবহার করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।
২. জনসংখ্যা বৃক্ষির উপাদানসমূহ যথা- জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, আগমন, বহির্গমন এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহ,
প্রক্রিয়াকরণ এবং নিয়মিতভাবে জনমিতি সম্পর্কিত সূচকসমূহের রিপোর্ট প্রকাশ করা;
৩. উন্নয়ন সহযোগী, গবেষক, পরিকল্পনাবিদ ও নীতিনির্ধারকগণের বস্ত্রনিষ্ঠ কাজে ব্যবহারের জন্য এ তথ্য সরবরাহ করা;
৪. পানির ব্যবহার, আলোর উৎস, জ্বালানীর ব্যবহার, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে পরিবেশ দূষণ
দূরীকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অন্যতম উদ্দেশ্য।

| ক্রমিক নং | জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপূঁজ্জিত ব্যয় | ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ | জানুয়ারি, ২০১৭ মাস পর্যন্ত ক্রমপূঁজ্জিত অগ্রগতি আর্থিক(%) বাস্তব % | গত সভার সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--------------|---|------------------------------------|--|--|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ২ | ৩০৯৯.৫৫ লক্ষ টাকা | ১০৯৮.০০ লক্ষ টাকা | আর্থিক: ৮৩.৮১% বাস্তব: ৮৩.০১% | <p>ক) গঠিত কমিটিকে অচিরেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>খ) চলতি অর্থ বছরের এপ্রিল মাসের মধ্যেই বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে।</p> | <p>ক) কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>খ) এপ্রিল/২০১৭ সালে রিপোর্ট প্রকাশের জন্য কাজ চলছে।</p> |

- ১ প্রকল্পের নাম: স্ট্রেনিং ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ইন পপুলেশন এন্ড ডেমোগ্রাফিক ডাটা কালেকশন ইউজিঃ জিআইএস প্রকল্প
 ২ প্রাকলিত ব্যয়: প্রাকলিত ব্যয়
 মোট- ১৯৯৭.০০ পিএ- ১৪০৯.৮০ লক্ষ টাকা
 জিওবি- ৫৮৭.৬০
- ৩ বাস্তবায়ন কাল: বাস্তবায়ন কাল: জুলাই ২০১২-জুন ২০১৭
 ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
 (ক) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা চিহ্নিত করে জিআইএস
 গণনা এলাকার মৌজা ও মহল্লা ম্যাপ সাম্প্রতিকরণ।
 (খ) আদমশুমারির তথ্য ও জিও ডাটা বেইজ
 ব্যবহার পূর্বক Small Area Atlas প্রস্তুতকরণ।
 (গ) বাংলাদেশের নারীর প্রতি সহিংসতা (Violence Against Women) বিষয়ক Time series Data প্রস্তুতকরণ।
 (ঘ) SVRS ডাটা Online Data Entry System Develop করা।
 (ঙ) তথ্য সংগ্রহে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

| | | | | গত সভার সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--------------|--|---|--|---|--------------------|
| ক্রমিক নং | জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ | জানুয়ারি, ২০১৭ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি আর্থিক(%) বাস্তব % | ৫ | ৬ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ৩ | মোট: ১৮৯০.০৬ পিএ: ১৩৩৮.০৫ জিওবি: ৫৫২.০১ | মোট: ২২০.০০ পিএ; ১২৮.০০ জিওবি; ৯২.০০ | আর্থিক: ৯৪.৬৪ বাস্তব: ৮৮% | <p>ক) সংশোধিত TPP পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে ১৬-০২-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তী সভা ২৬-০২-২০১৭ তারিখে নির্ধারণ করা হয়েছে।</p> <p>খ) ময়মনসিংহ বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ শেষে ম্যাপ সাম্প্রতিকিকরণের কাজ শেষ হয়েছে। বাকী জেলার কাজ আগামী ২৩-২-২০১৭ তারিখে থেকে আরম্ভ হবে।</p> <p>গ) Multimodal Census বিষয়ে গাইড লাইন প্রস্তুতের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুটো সময়ে মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা হবে।</p> <p>ঘ) জুন/২০১৭ এর মধ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>ঙ) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগিয়ে চলছে।</p> | |



১ প্রকল্পের নাম: ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ (এনএইচডি) প্রকল্প

২ প্রাক্তিক ব্যয়: ৩২৮৭৭.০০ লক্ষ টাকা

৩ বাস্তবায়ন কাল: জুলাই ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৭

৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১. দেশের সকল খানা ও খানার সদস্যগণের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে সকল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক তথ্যসম্বলিত একটি বিস্তারিত ডাটাবেইজ প্রণয়ন;
২. এ ডাটাবেইজ হতে Proxy Mean Test-Formula (PMTF)-এর মাধ্যমে খানার আর্থ-সামাজিক অবস্থার নির্দেশক ফোরসহ সকল খানার ডাটাবেইজ প্রণয়ন;

(লক্ষ টাকা)

| ক্রমিক নং | জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয় | ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ | জানুয়ারি, ২০১৭ মাস পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি আর্থিক(%) বাস্তব % | গত সভার সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--------------|---|---------------------------------|--|--|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ৪ | ২১৯০.৩৭ লক্ষ টাকা | ২২৩২০.০০ লক্ষ টাকা | আর্থিক: ৬.৬৬% বাস্তব: ২৫% | ক) সুষ্ঠুভাবে জোনাল অপারেশনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। | ক) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বৃত্তির ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ (এনএইচডি) প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের অংশ হিসেবে ১ম ফেইজ রংপুর বিভাগের ০৮টি জেলা, বরিশাল বিভাগের ০৬টি জেলা এবং ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ, জামালপুর ও শেরপুর জেলাসহ মোট ১৭টি জেলায় তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত প্রস্তুতিমূলক জোনাল অপারেশন কার্যক্রম ০৯ জানুয়ারি ২০১৭ হতে ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছে। জেলা সমন্বয়কারীগণ জোনাল অফিসারদের নিকট হতে সংশোধিত মৌজা/মহল্লা বেইজ ম্যাপ, সুপারভাইজার স্ক্যাচ ম্যাপের মূল কপিসহ কতিপয় অন্যান্য সকল কাগজপত্র এক সেট প্রকল্প কার্যালয়ে ২৮ হতে ৩০ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের মধ্যে জমা প্রদান করছেন। জাগোরী এপিল ১০১৭ তে ১২ |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এন এইচডি প্রকল্পের তৈরিকৃত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এন এইচডি প্রকল্পের তৈরিকৃত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করা হবে।</p> |
|--|--|--|--|--|

১ প্রকল্পের নাম: অপটিক্যাল ডাটা আর্কাইভ এন্ড নেটওয়ার্কিং (২য় পর্যায়) প্রকল্প

২ প্রাকল্পিত ব্যয়: ১৮৪২.০০ লক্ষ টাকা

৩ বাস্তবায়ন কাল: সেপ্টেম্বর ২০১৪-জুন ২০১৭

৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- a) Upgradation/Establishment of Internet connection to bring Head office (5 mbps to 20 mbps), Division, Zila & Upazila offices under Network;
- b) Maintenance of LAN & the Computers of Head Office, Division, Zila & Upazila offices;
- c) Up gradation of existing Digital Archiving System;
- d) Setup Security System (Head Office);
- e) Development of software
- f) Imparting local training to concern BBS officers/staffs and other departments.

| ক্রমিক নং | জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ২০১৬- ১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ | জানুয়ারি, ২০১৭ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি আর্থিক(%) বাস্তব % | গত সভার সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--------------|---|-------------------------------------|--|--|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ৫ | ১২৫.৩৯ লক্ষ টাকা | ৪৯৯.০০ লক্ষ টাকা | আর্থিক: ২৫.১২% বাস্তব: ৮০% | <p>ক) Internet এর সংযোগ ও গতি উভয়ই বৃদ্ধি করতে হবে।</p> <p>খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসের Card ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।</p> | <p>ক) Internet এর সংযোগ ও গতি ১০০ Mbps পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।</p> <p>খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসের Card সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এফএ এন্ড এমআইএস</p> |



| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। |
| | | | গ) প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে হবে। | গ) প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। |

- ১ প্রকল্পের নাম: Improving Labor Statistics and Labor Market Information System through Panel Survey (LMIS Project)
- ২ প্রাক্তিক ব্যয়: ১১০০.০ (জিওবি ১০৪২.০ আরপিএ ৫৮.০ লক্ষ টাকা
- ৩ বাস্তবায়ন কাল: জানুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৭
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
ভৌগলিক অবস্থান ভেদে শিল্প, পেশা এবং লিঙ্গ ভিত্তিক কর্মসংস্থান বেকারত, উননিয়োজন, লেবার মাইগ্রেশন, মজুরি, কর্মসংস্থান।

| ক্রমিক নং | জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয় | ২০১৬- ১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ | জানুয়ারি, ২০১৭ মাস পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি আর্থিক(%) বাস্তব % | গত সভার সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--------------|---|-------------------------------------|--|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ৬ | ৭৪৩.০৭ লক্ষ টাকা | ৩১৫.০০ লক্ষ টাকা | আর্থিক: ৬৭.৫৫% বাস্তব: ৬৮% | ক) বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। খ) পরবর্তী কোয়ার্টারগুলোর তথ্যের ডাটা এন্ট্রির এবং কোডিং এর কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। | ক) ড্রাফ্ট রিপোর্ট প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে যা World Bank এর সাথে Share করা হবে। আগামী মার্চ ২০১৭ মাসে রিপোর্ট প্রকাশ করা যাবে। খ) প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। |

- ১ প্রকল্পের নাম: হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HIES) প্রকল্প
- ২ প্রাক্তিক ব্যয়: ২২০২.৫০ লক্ষ টাকা, জিওবি ১৮৪৮.৪৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য-৩৫৪.০২ লক্ষ টাকা
- ৩ বাস্তবায়ন কাল: জুলাই/১৪-জুন/১৭
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
১) দারিদ্র্য বিশ্লেষণ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও এমডিজি লক্ষ্য -১ পূরণ করার লক্ষ্যে উচ্চমানের ডাটা
সরবরাহ করা;

- ২) হেজ জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে দারিদ্র, বৈষম্য এবং খানা ভিত্তিক আয় ও ব্যয় বন্টনের তথ্য সরবরাহ করা;
- ৩) হেজ জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে খানার ভোগ ব্যয় তথ্য ভোক্তার মূল্যসূচক (Consumers Price Index-CPI) এর Weight নির্ণয় এবং ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি প্রণয়নে ব্যবহার করা।

| ক্রমিক নং | জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ | জানুয়ারি, ২০১৭ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি আর্থিক(%) বাস্তব % | গত সভার সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--------------|---|------------------------------------|--|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ৭ | ৯০২.৯১ (৫৩.৯০) আর্থিক: ৪১ % বাস্তব: ৬৫% লক্ষ টাকা | ৮৩১.০০ লক্ষ টাকা | ৩৬৭.৬৯ আর্থিক: ৪৪.২৪% বাস্তব: ৫০% | <p>ক) জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬ সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় Quarterly Poverty Estimates চূড়ান্ত করে টেকনিক্যাল কমিটি গত ১৬-০২-২০১৭ তারিখের সভায় অনুমোদন দেয়া হয়েছে। শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করতে হবে। ৩য় Quarterly Poverty Estimates এর রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।</p> <p>খ) বর্তমানে ১৬মত টার্মের মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ করে ১৭ তম টার্মের কাজ মধ্যে ফেব্রুয়ারী থেকে আরম্ভ করতে হবে।</p> <p>গ) অতি দুট প্রকল্পের টেকনিক্যাল কমিটির সভা আহবান করতে হবে।</p> | <p>ক) দ্বিতীয় Quarterly Poverty Estimates চূড়ান্ত করে টেকনিক্যাল কমিটি গত ১৬-০২-২০১৭ তারিখের সভায় অনুমোদন দেয়া হয়েছে। শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করতে হবে। ৩য় Quarterly Poverty Estimates এর রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।</p> <p>খ) গত ১৫-০২-২০১৭ তারিখে ১৭ তম টার্মের মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হয়েছে। ৬ মার্চ, ২০১৭ তারিখে শেষ হবে। ৭ মার্চ ২০১৭ তারিখ থেকে ১৮ তম টার্মের (শেষ টার্মের) কাজ আরম্ভ হবে।</p> <p>গ) গত ১৬-০২-২০১৭ তারিখে টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।</p> |

- ১ প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশে অবস্থানরত অনিবাক্তি মিয়ানমার নাগরিক শুমারি ২০১৫ প্রকল্প
- ২ প্রাকলিত ব্যয়: ২১৭৫.০০ লক্ষ টাকা
- ৩ বাস্তবায়ন কাল: ডিসেম্বর ২০১৫-জুন ২০১৭
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
- * বাংলাদেশে অবস্থানকারী অনিবাক্তি মিয়ানমার নাগরিকদের একটি সমষ্টিত ডাটাবেজ প্রণয়ন;
 - * অনিবাক্তি মিয়ানমার নাগরিকদের বর্তমান অবস্থান এবং বাংলাদেশে অনুপবেশের পূর্বে মিয়ানমারে তাদের মূল বাসস্থান নিরূপণ;
 - * মিয়ানমার নাগরিকদের বাংলাদেশে অনুপবেশের অর্থনৈতিক কারণসমূহ নিরূপণ;
 - * অনিবাক্তি মিয়ানমার নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক ও জনমিতি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রণয়ন।
 - * নতুন অনুপবেশকারীদের তথ্য সংগ্রহপূর্বক ডাটাবেইজ হালনাগাদকরণ;

| ক্রমিক নং | জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপূঁজির ব্যয় | ২০১৬- ১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ | জানুয়ারি, ২০১৭ মাস পর্যন্ত ক্রমপূঁজির অগ্রগতি আর্থিক(%) বাস্তব % | গত সভার সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--------------|--|-------------------------------------|---|--|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ৮ | ১১৫.২৮ লক্ষ টাকা | ৮০০.০০ লক্ষ টাকা | আর্থিক: ২৮.৮২% বাস্তব: ৮০% | ক) ফেব্রুয়ারী/১৭ মাসের ১ম সপ্তাহ থেকে মিয়ানমার শুমারির কাজ শুরু করতে হবে। খ) গত শুমারির রিপোর্ট অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। | ক) ২৩-২৬ ফেব্রুয়ারী/১৭ জোনাল অপারেশন এবং ২৮ ফেব্রুয়ারী-১০ মার্চ সময়ে মূল তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। খ) শুমারি ২০১৬ হতে প্রাপ্ত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ শেষে ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হয়েছে। |

- ১ প্রকল্পের নাম: ডিজিটাইজেশন অব বিবিএস পাবলিকেশনস এন্ড অনলাইন সেকেন্ডারী ডাটা কালেকশন প্রকল্প
- ২ প্রাকলিত ব্যয়: ৬৮৬.০০ লক্ষ টাকা)
- ৩ বাস্তবায়ন কাল: এপ্রিল ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- To digitize the publications of BBS published since independence with the facility of Searching Optimization (like Google).
- Collection of Secondary data from different organizations through online application to automatically generate reports for Monthly Publication of BBS.
- To ensure the easy access of the past publication of BBS for the use by the public in general and the planners & policy makers in particular.

| ক্রমিক নং | জানুয়া রি, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি ত ব্যয় | ২০১৬- ১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ | জানুয়ারি, ২০১৭ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি আর্থিক(%) বাস্তব % | গত সভার সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--------------|--|-------------------------------------|--|---|--|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ৯ | ৬.৮৯ লক্ষ টাকা | ৫০০.০০ লক্ষ টাকা | আর্থিক: ২৭.১৯ লক্ষ টাকা ৩.৯৬% বাস্তব: ৩২ % | জরুরী ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশনের PEC (Project Evaluation Committee) মিটিং আহবান করতে হবে। | ক) গত ০৫-০২-২০১৭ তারিখে PEC কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খ) RDPP সংশোধন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য নথি প্রক্রিয়াধীন আছে। |

- ১ প্রকল্পের নাম: স্টেনেডেনিং এগ্রিকালচার মার্কেট ইনফর্মেশন সিমেট্রিমস ইন বাংলাদেশ (AMIS), প্রকল্প,
 ২ প্রাকলিত ব্যয়: ৭০০.০০ লক্ষ টাকা
 ডিপিএ ৬৫৯.৫৯
 জিওবি-৪০.৮১
 ৩ বাস্তবায়ন কাল: ০৭/০৫/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৭ পর্যন্ত
 ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
 a) Assessment of existing annual production estimation methodology of rice and maize crops
 b) Development of statistical model to provide annual production forecast of rice and potato crops for periodical monitoring
 c) Assessment of Food grain situation at household level for rice, wheat and maize crops.
 d) Capacity development through workshop, seminar and training

| ক্রমিক নং | জানুয়া রি, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণি ত ব্যয় | ২০১৬- ১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ | জানুয়ারি, ২০১৭ মাস পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি আর্থিক(%) বাস্তব % | গত সভার সিদ্ধান্ত | | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--------------|--|-------------------------------------|--|---|---|--------------------|
| | | | | ১ | ২ | ৩ |
| ১০ | ১৬১.২৭ লক্ষ টাকা | ৩১২.০০ লক্ষ টাকা | আর্থিক: ৫১.৬৯% বাস্তব: ৭৬.০০% | ক) স্টক সার্ভের পূর্বে স্টিয়ারিং কমিটির প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিতে হবে। খ) দুট স্টক সার্ভের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ক) গত ১-২-২০১৭ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। খ) ২৭-২-২০১৭ তারিখ হতে ১-৩- ২০১৭ পর্যন্ত স্টক সার্ভের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। | |



 (জাফর আহমদ খান)
 পরিচালক (উপসচিব)
 ই-মেইল: jaforbbs@yahoo.com