

ইমপ্লুভমেন্ট অব জিডিপি কম্পাইলেশন এন্ড রিবেজিং অব ইন্ডিসেস প্রকল্পের

২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা

ক) পণ্য:

| ক্র. নং | ড্রিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | নির্দেশক তারিখ | | |
|---------|--|--------|--|--|--------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | দরপত্র আবেদন | মুক্তি স্বাক্ষর | মুক্তি অনুমোদন |
| পণ্য-১ | অন্যান্য মনিয়ারি (চেষ্টনারি সামগ্রী) | সংখ্যা | স্পেসিফিকেশনে বর্ণিত চেষ্টনারি সামগ্রী | পিপিআর-২০০৮ RFQ/OTM-e- Tendering | ডিজি/পিডি | জিওবি | ৫.০০ | ১৫-১১-২০২২ | ৩০-১১-২০২২ | ২০-১১-২০২২ |
| পণ্য-২ | প্রিন্সিপাল সংক্রান্ত মালমাল | সংখ্যা | স্পেসিফিকেশনে বর্ণিত প্রিন্সিপাল সংক্রান্ত মালমাল | পিপিআর-২০০৮ RFQ/OTM-e- Tendering | ডিজি/পিডি | জিওবি | ৫.০০ | ১৫-১১-২০২২ | ৩১-১১-২০২২ | ২১-১১-২০২২ |

খ) সেবা:

| ক্র. নং | ড্রিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | নির্দেশক তারিখ | | |
|---------|--|-------|----------------|------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | দরপত্র আবেদন | মুক্তি স্বাক্ষর | মুক্তি অনুমোদন |
| সেবা-১ | ডাটা প্রসেসিং কনসালটেন্ট | জনমাস | ৫ জনমাস | পিপিআর-২০০৮ SIC | ডিজি/পিডি | জিওবি | ০৭.৫০ | ২০-০৫-২০২২ | ২৮-০৫-২০২২ | ০২-০৬-২০২৩ |
| সেবা-২ | গাড়ী হায়ারিং | মাসে | ১ টি এপি গাড়ী | পিপিআর-২০০৮ RFQ/OTM | ডিজি/পিডি | জিওবি | ২.০০ | ০১-০৫-২০২২ | ২১-০৫-২০২২ | ৩০-৫-২০২৩ |

ইমপ্লুভমেন্ট অব জিডিপি কম্পাইলেশন
এন্ড রিবেজিং অব ইন্ডিসেস প্রকল্প
বিবিএস, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

১৫.১১.২০২২
মোহাম্মদ আবদুল কাদীর মিয়া
প্রকল্প পরিচালক

১৫.০৭.২০২২
বাবুল মুন্সিংহ ইসলাম
মহাপরিচালক (আর.ডি)
(যুগ্মাচার্য)
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।