


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২৩ (সংশোধিত)

সংশোধনী- ৩ (ক)
সূত্র: পিপিতার, ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড প্রকল্পের নাম ও কোড	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প (২২৪৩৫৫৫০০) স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প (২২৪৩৫৫৫০০)
প্রকল্পের নাম ও কোড	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) মোট = ৪,৯৫৭.০০ জিওবি = ৪,৯৫৭.০০ নিজস্ব অর্থ = -

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পন্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
জিডি-১	২০২১ সালের রিপোর্টের মুদ্রণ সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	চারিদা অনুযায়ী	আরএফকিউ	মহাপরিচালক/ প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	৩০/০২/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	২৫/০২/২০২৩
জিডি-২	ট্রিটর, স্ক্যানার ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	৫	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.০০	১০/০৪/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩
জিডি-৩	প্রশপত্র/প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল/ রিপোর্টের মুদ্রণ সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	চারিদা অনুযায়ী	আরএফকিউ	মহাপরিচালক/ প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	০৫/০২/২০২৩	১২/০২/২০২৩	২০/০২/২০২৩
জিডি-৪	রিপোর্ট ও মনোগ্রাফ মুদ্রণ সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	১০০০ কপি	আরএফকিউ	মহাপরিচালক/ প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	০৩/০৩/২০২৩	১২/০৩/২০২৩	৩০/০৩/২০২৩
জিডি-৫	অন্যান্য মনিহারি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজনীয় সংখ্যক	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	০৫/০৩/২০২৩	১০/০৩/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩
জিডি-৬	রিপোর্ট ও মনোগ্রাফ মুদ্রণ সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	১০০০ কপি	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	০৩/০৪/২০২৩	১২/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩
জিডি-৭	অন্যান্য মনিহারি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজনীয় সংখ্যক	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	০৫/০৩/২০২৩	১০/০৩/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							৩৩.০০			


 মো. রashedul কারিম হোসেন
 এককল্প পরিচালক
 এপিআরওপি ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প
 মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ


 মো: মতিহার রহমান
 মহাপরিচালক

সংযোজনী- ৩ (খ)

সূত্র: পিপিআর ২০০৮

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২৩ (সংশোধিত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

সংস্থা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মোট = ৪,৯৫৭.০০

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প (২২৪৩৫৫৫০০)

জিএবি = ৪,৯৫৭.০০

প্রকল্পের নাম ও কোড

স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প (২২৪৩৫৫৫০০)

নিজস্ব অর্থ = -

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কার্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)		(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
				প্রয়োজন্য নয়						
	ক্রয়কৃত কার্যের মোট মূল্য									

মো. আনামজ্জীর হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
এনভিআরএস ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মো: ~~আনামজ্জীর হোসেন~~
সহ-পরিচালক


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২৩ (সংশোধিত)

সংযোজনী- ৩ (গ)
সূত্র: পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড
প্রকল্পের নাম ও কোড

পারিকল্পনা মন্ত্রণালয়/পারিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
স্যান্সন আইটাল রোজি স্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প (২২৪৩৫৫৫০০)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) মোট = ৪,৯৫৭.০০ জিওবি = ৪,৯৫৭.০০ নিজস্ব অর্থ = -
স্যান্সন আইটাল রোজি স্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প (২২৪৩৫৫৫০০)	

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের ফর্ম (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আয়ন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আয়ন	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
এস-০১	আউটসোর্সিং ফর্ম (জনবল সরবরাহ)	জন	৪ জন	আরএফকিউ/ওটিএম	মহাপরিচালক	জিওবি	২১.১০	-	০৯/০১/২০২৩	২৫/০১/২০২৩	০৫/০২/২০২৩
এস-০২	ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, CAP1 অ্যাপ্লিকেশন ও ড্যাশবোর্ড অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন, সার্ভার সরবরাহ, কন্ট্রোলিং ও নেটওয়ার্ক, ইত্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	১২	ইওআই	মহাপরিচালক	জিওবি	১৪০.০০	-	১০/০২/২০২৩	০৫/০৩/২০২৩	১০/০৩/২০২৩
এস-০৩	স্থানীয় (CAP1) পরামর্শক	জনমাস	৬ মাস	আরএফকিউ/হি-সিডি	মহাপরিচালক	জিওবি	১০.৫০	-	০১/০১/২০২৩	৩০/০১/২০২৩	০১/০২/২০২৩
সেবার মোট ক্রয়মূল্য											

মো: 
আইসিআইসি হোস্টেল
বকরুল নাসরতুলনক
একিউআরএস ইন সিস্টেমস গ্রাউপ প্রকল্প
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

মো: 
মহাপরিচালক